

Số: /QĐ-KKTKCN

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao
thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn 2)**

**TRƯỞNG BAN
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
TỈNH KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đầu tư;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 21/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban Quản lý dự án, hạ tầng trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án, hạ tầng trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 13/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 13/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn 2);

Căn cứ Công văn số 10972/UBND-XDND ngày 01/10/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 13/9/2024 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án Đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án, hạ tầng tại Tờ trình số 07/TTr-QLDA ngày 05/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông ngoài cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn 2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn 2) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Phòng Quy hoạch – Xây dựng và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện theo kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Ban Quản lý dự án, hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu và ký kết hợp đồng đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý - Xây dựng và Môi trường, Giám đốc Ban quản lý dự án, hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (VBĐT);
- Lãnh đạo Ban (VBĐT);
- Lưu: VT, QLDAHT, LĐH (08b).

TRƯỞNG BAN

Trần Minh Chiến

PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NGOÀI CẢNG TRUNG CHUYÊN QUỐC TẾ VÂN PHONG (GIAI ĐOẠN 2)
(Đính kèm theo Quyết định số: /QĐ-KKTKCN ngày /9/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
A. PHẦN GIAO THÔNG												
1	Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp	Gói thầu số 1: Tư vấn Khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	Lập nhiệm vụ khảo sát bước, phương án kỹ thuật khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và khảo sát lập TKBVTC-Dự toán	119.142.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	1 tháng	Không áp dụng
2		Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát khảo sát bước Thiết kế bản vẽ thi công	Giám sát công tác khảo sát	4.710.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	1 tháng	Không áp dụng
3		Gói thầu số 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	Tư vấn đấu thầu	11.554.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	1 tháng	Không áp dụng
4		Gói thầu số 4: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	Tư vấn lập hồ sơ thiết kế và dự toán phần đường giao thông, đường dây trung thế và Trạm biến áp	1.522.279.000	Ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	1 tháng	Không áp dụng
5		Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	Tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế và dự toán phần giao thông, đường dây trung thế và Trạm biến áp	201.389.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	1 tháng	Không áp dụng
6		Gói thầu số 6: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nhà thầu thi công giao thông	Tư vấn đấu thầu xây dựng phần giao thông	96.376.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	1 tháng	Không áp dụng
7		Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình giao thông	Thi công xây dựng công trình giao thông	119.066.652.000	Ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng	Không áp dụng
8		Gói thầu số 8: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phần giao thông	Tư vấn đấu thầu giám sát thi công xây dựng công trình phần giao thông	13.421.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	1 tháng	Không áp dụng
9		Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng phần giao thông	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	1.858.832.000	Ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	18 tháng	Không áp dụng

10		Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình phần giao thông	Tư vấn bảo hiểm	276.941.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	18 tháng	Không áp dụng
11		Gói thầu số 11: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật và thi công rà phá bom mìn	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật và thi công rà phá bom mìn	276.953.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	3 tháng	Không áp dụng
12		Gói thầu số 12: Tư vấn Mô hình thông tin công trình (BIM)	Tư vấn Mô hình thông tin công trình thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	304.456.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	3 tháng	Không áp dụng

B. PHẦN HẠ TẦNG (ĐIỆN CHIẾU SÁNG) VÀ THIẾT BỊ

13	Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp	Gói thầu số 13: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nhà thầu thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị phần điện chiếu sáng, đường dây trung thế và Trạm biến áp	Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị phần điện chiếu sáng, đường dây trung thế và Trạm biến áp	9.512.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	1 tháng	Không áp dụng
14		Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị phần điện chiếu sáng, đường dây trung thế và Trạm biến áp	Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị phần điện chiếu sáng, đường dây trung thế và Trạm biến áp	8.832.570.000	Ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2026	Đơn giá điều chỉnh	12 tháng	Không áp dụng
15		Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị phần điện chiếu sáng, đường dây trung thế và Trạm biến áp	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	129.292.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	12 tháng	Không áp dụng
16		Gói thầu số 16: Bảo hiểm công trình phần điện chiếu sáng, đường dây trung thế và Trạm biến áp	Tư vấn bảo hiểm	20.368.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	12 tháng	Không áp dụng

C. PHẦN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

17	Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp	Gói thầu số 17: Tư vấn đo đạc và cắm cọc phục vụ công tác GPMB	Tư vấn phục vụ công tác GPMB	228.501.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	4 tháng	Không áp dụng
18		Gói thầu số 18: Tư vấn thiết kế di dời hạ tầng	Tư vấn thiết kế	5.000.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	2 tháng	Không áp dụng
19		Gói thầu số 19: Tư vấn giám sát thi công di dời hạ tầng	Tư vấn giám sát	5.000.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	6 tháng	Không áp dụng
20		Gói thầu số 20: Thi công di dời hạ tầng	Thi công công trình	80.000.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	6 tháng	Không áp dụng
21		Gói thầu số 21: Tư vấn kiểm toán dự án	Tư vấn kiểm toán	468.634.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	4 tháng	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				133.531.582.000								