

Số: /KH-KKTKCN

Khánh Hòa, ngày tháng 7 năm 2026

KẾ HOẠCH

Triển khai chuyển đổi IPv6 và mô hình IPv6 only của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Kế hoạch số 8034/KH-UBND ngày 23/6/2026 của UBND tỉnh về kế hoạch thúc đẩy, triển khai chuyển đổi IPv6, triển khai IPv6 only năm 2026.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Ban Quản lý) xây dựng kế hoạch thúc đẩy, triển khai chuyển đổi IPv6, triển khai IPv6 only năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai đồng bộ IPv6 trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từng bước thí điểm và triển khai mô hình IPv6 only tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng hạ tầng số tại đơn vị sẵn sàng cho Internet thế hệ mới (IoT, 5G/6G, AI, Cloud), góp phần nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của tỉnh.
- Xây dựng hạ tầng mạng của tỉnh sẵn sàng hoạt động song song IPv4/IPv6 và tiến tới ưu tiên IPv6.
- Nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh và nâng cao chất lượng hạ tầng số, phục vụ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

2. Yêu cầu

- Thực hiện rà soát, đảm bảo hệ thống hạ tầng thiết bị, hệ thống thông tin, nền tảng ứng dụng sẵn sàng tương thích IPv6, có phương án nâng cấp, chuyển đổi, thay thế đối với hệ thống thiết bị, hệ thống thông tin không đáp ứng.
- Xây dựng kế hoạch, lộ trình và phương án triển khai chuyển đổi IPv6, đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục, không gián đoạn các hệ thống thông tin.
- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi IPv6 cho mạng, dịch vụ Internet bằng rộng bảo đảm khả năng vận hành liên tục, không gián đoạn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Chuyển đổi IPv6 toàn diện

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình và phương án triển khai chuyển đổi IPv6, đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục, không gián đoạn các hệ thống thông tin, hoàn thành trước **tháng 8/2026**.

- Thực hiện chuyển đổi IPv6 đối với từng hệ thống thông tin, ưu tiên các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp; các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ hoạt động chính quyền 2 cấp.

2. Giám sát, phổ biến

- Sử dụng công cụ i-Speed và các bộ tiêu chí của VNNIC để theo dõi, đánh giá mức độ triển khai IPv6, IPv6 only của đơn vị.

- Truyền thông về IPv6 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân bằng các hình thức bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

(Nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm của Ban Quản lý theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công, có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ liên quan; tổng hợp kết quả thực hiện và tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý báo cáo định kỳ theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng để tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Ban xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ (VBĐT);
- Các phòng, BQLDAHT (VBĐT);
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT, VP, LPTH.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Phan Châu Vinh

Phụ lục
CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỨC ĐẨY, TRIỂN KHAI
CHUYỂN ĐỔI IPv6, TRIỂN KHAI IPv6 ONLY

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-KKTKCN ngày /7/2026
của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh)*

TT	Nhiệm vụ	Kết quả/Sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành
1.	Rà soát, đảm bảo hệ thống hạ tầng thiết bị, hệ thống thông tin, nền tảng ứng dụng sẵn sàng tương thích IPv6, có phương án nâng cấp, chuyển đổi, thay thế đối với hệ thống thiết bị, hệ thống thông tin không đáp ứng	Báo cáo kết quả thực hiện	Văn phòng	Các phòng, Ban QLDAHT	Tháng 9/2026
2.	Nghiên cứu, lồng ghép bổ sung nội dung kỹ thuật hỗ trợ IPv6 và kinh phí chuyển đổi IPv6 trong các dự án công nghệ thông tin (CNTT), kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số	Nội dung thiết kế kỹ thuật và kinh phí cấu hình IPv6 được duyệt lồng ghép trong các dự án đầu tư, thuê dịch vụ CNTT.	Văn phòng	Các phòng, Ban QLDAHT	Thường xuyên
3.	Đầu tư mới hệ thống CNTT, ứng dụng CNTT thuê ngoài đảm bảo hoạt động hỗ trợ IPv6 theo lộ trình	Các dự án đầu tư mới hoặc thuê ngoài CNTT đáp ứng tiêu chuẩn hỗ trợ tốt IPv6.	Văn phòng	Các phòng, Ban QLDAHT	Thường xuyên